ASG 2- Terminplanung 2012

Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Woche >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Stand 31.01.2012

BA 17.4.

BA 5.6.

Sanierungsprojekte mit Bau von Hauptkanälen

- **Im Paulsumpf**
- **Hamb.-Straße 88-106**
- **Königsberger Straße**
- **Elbinger Straße**
- **Braunschw. Str. 44-56**
- **Bereich Famila**
- **Alter Postweg**
- **Planung für 2013**
- **Meiseneck**
- **Knickwall-Bleiche**

Erschließung/ Erweiterung

- **Westerfeld-Süd**
- **Moorkamp II**
- **Feriendorf Isepark**

Unterhaltungsprojekte

- **TV- Hauptkanal**
- **TV- Grdst.-Anschl.**
- **Inlinersanierung**
- **Partliner-/Roboter-sanierung**

Projektbeteiligungen z.B. bei Straßenbaulastträgern (Untersuchung und Reparatur)

- **Am Schliekenberg**
- **Isenbütteler Weg**
- Straßenbau
- **Wilsche Ortsmitte**
- Straßenbau
- **Konrad-Beste-Weg**
- Straßenbau
- **Am Allerkanal**
- **Im Heidland**
- Decke